SGC (Sistema de Gestão de Clínica)

Cliente: UH Clínica

STATUS REPORT DO PROJETO- SRXX

Elaboração do Documento: 27/11/2023 Período de referência do SR: 20/11/2023 a 27/11/2023

Responsáveis pelo documento: Gustavo Kiyoshi Sousa Noda - 2020000718

Tales Francisco Oliveira da Silva - 2019013938

Grupo 7

https://github.com/tales-oliveira/UHClinica

1. INTRODUÇÃO

Esse documento registra os resultados do monitoramento e controle do projeto com relação ao Plano do Projeto e ao escopo do projeto. Esse documento está dividido nas seguintes seções:

- **Seção 2 Revisão de marco:** Apresenta o resultado da revisão de um conjunto de artefatos do projeto, indicando seu respectivo impacto para os objetivos do projeto e as ações corretivas que deverão ser tomadas a fim de sanar o problema. Além dos resultados da execução de ações corretivas geradas em *status reports* anteriores.
- Seção 3 Pendências do período: Apresenta as pendências do período analisado;
- Seção 4 Parecer sobre o projeto: Apresenta o parecer final do projeto, analisando os pontos de sucesso e pontos de atenção do mesmo.

2. REVISÃO DE MARCO

Essa seção contém informações sobre quais artefatos devem ser revisados, sobre os resultados dessa revisão, a indicação de desvios sobre os artefatos revisados, os impactos dos eventuais desvios e as ações corretivas recomendadas para sanar os desvios.

Status Report Pág. 2/6

2.1 Itens revisados

Essa seção contém os artefatos que deverão ser revisados em marcos determinados do projeto. A tabela X indica quais artefatos devem ser revisados e qual o resultado da revisão desses artefatos.

| Itens revisados | Status do artefato analisado | Problemas / Impactos | Ação corretiva |
|---------------------|---|---|--|
| << Cronograma >> | << Informar eventuais desvios no andamento do projeto, indicar o SPI do projeto, colocar informações sobre o status do projeto, segundo o caminho crítico e fazer projeções (TAC) de término baseado no SPI>> | validação de mais de um formulário em uma única | formState e errors específicos para cada |
| << Orçamento >> | << Informar eventuais desvios no orçamento do projeto, indicar o CPI do projeto, se possível fazer projeções (EAC) de orçamento baseado no CPI>> | | |
| << Plano de RH's >> | << Avaliar se a dedicação dos recursos aos projetos está sendo mantida e | | |

| | atualizá-la no cronograma se necessário | |
|-----------------------------------|--|---|
| < Comprometimento dos recursos >> | << Avaliar se o comprometimento dos stakeholders está sendo mantido >> | |
| << Plano de comunicação | << Avaliar se as reuniões planejadas estão sendo realizadas, se os relatórios de acompanhamento estão sendo gerados e se estão ocorrendo falhas de comunicação no projeto >> | |
| << Riscos do projeto >> | Reavaliar os riscos do projeto (Probabilidade, Impacto, Exposição, plano de resposta aos riscos e atualizá-los caso seja necessário >> | |
| << Documento de Requisitos >> | Informar sobre os requisitos do projeto (Funcionais e Não Funcionais) | Mudança de template e de estilo, facilitando tanto a leitura quanto a escrita do documento. |
| << Demais itens>> | | |

Tabela 1 - Itens Revisados

2.2 Acompanhamento de ações corretivas

Essa seção contém o resultado do acompanhamento das ações corretivas de períodos anteriores.

| Ação corretiva | Objetivo da ação corretiva | Resultado | Requer nova |
|----------------|----------------------------|-----------|-------------|
| | | | Ação ? |

| Criar hooks e controls | Facilitar a leitura/escrita dos dados, para o envio para o backend. | Facilitou a comunicação back/front. | Instalar pacotes. | novos |
|------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|-------|
| Mudança de template | Facilitar a leitura/escrita dos requisitos. Ficou mais bonito, além de ficar mais facil o entendimento do documento. | | Não. | |

3. PENDÊNCIAS DO PERÍODO ANALISADO

ID Descrição

XX

4. PARECER SOBRE O PROJETO

O projeto atualmente se encontra com atrasos, ainda faltando terminar alguns CRUDs. O primeiro grande problema com a conectividade com o banco de dados já foi resolvido (embora a estrutura das tabelas precise ser atualizada por conta de novas ideias inseridas no projeto). Porém, a principal pendência atualmente é a falta de testes automatizados.

4.1 Pontos de sucesso

Mais CRUDs persistidos no banco de dados.

4.2 Pontos de atenção

Ainda precisamos melhorar o front-end, mas como isso não é determinante para o funcionamento do sistema (embora seja importante) daremos um foco maior ao funcionamento do sistema. Outro ponto a ser mencionado são os testes, que devido a erros e ao tempo necessário para configurar o software utilizado (Selenium ou Cypress), acabaram atrasando o projeto mesmo assim não foram realizados.

Status Report Pág. 6/6